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e s p e d í JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

i

CÓDIGO DEL PROCESO
• M CO-GADM -E-O01-2020 (CO NTRATO  PR INC IPAL)
• MCO-GADM-E-004-2020 (CONT. C O M PLEM EN TAR IO )

OBJETO DEL CONTRATO

• C O N ST R U C C IO N  D E  C ER R A M IEN T O  PER IM ET R A L  Y 
F O S A S  EN EL C E M E N T E R IO  D E  LA C IU D AD  DE EL 
ÁNGEL, P A R R O Q U IA  EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO , 
P RO V IN C IA  DEL CARCHI.

• CO N TRATO  C O M P LEM EN T A R IO  AL CO N TRATO  
PR IN C IPAL  MCO-GADM-E-001-2020.

fVIONTO DEL CONTRATO $ 20,548.70

MONTO CONTRATO 

COMPLEMENTARIO
$ 1,231.51

PLAZO DE EJECUCIÓN CONT. 

PRINCIPAL
45 D ÍA S  (DEL 08 D E  JULIO  AL 21 DE A G O ST O  D E  2020)

PLAZO DE EJECUCIÓN CONT. 

COMPLEMENTARIO
D EL  10 DE  JULIO  AL 21 D E  A G O ST O  DE 2020 (DENTRO  D EL  
PLAZO  CO NTRACTU AL)

CONTRATISTA
S.C. “EL  ÁN G EL  C O N ST R U C C IO N E S”
ING. PABLO  B E C E R R A  - R E P R E SE N T A N T E  LEG AL DE LA 
C O N TRAT ISTA

FISCALIZADOR DE CONTRATO ING. PAÚL CHAN D I PO ZO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. LU IS  H U M BERTO  P A SPU EZÁ N

COMPARECIENTES:

En la Ciudad de El Ángel, a los 09 días del mes de junio de 2021, se conforma la Comisión Técnica encargada 
de efectuar la Recepción Definitiva del contrato principal: MCO-GADM-E-O01-2020 “CONSTRUCCIÓN DE

• CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FOSAS EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PARROQUIA 
EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI” y dei contrato complementario: MCO-GADM-E- 
004-2020: CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PRINCIPAL: MCO-GADM-E‘001-2020, la misma 
que queda integrada de la siguiente manera: Ing. Civ. Luis Paspuezán (ADMINISTRADOR DE CONTRATO), 
Ing. Civ. Henry Narváez (TÉCNICO AFÍN AL OBJETO CONTRACTUAL) y por otra parte el Ing. Civ. Pablo 
Becerra, REPRESENTANTE LEGAL DE LA S.C. “EL ANGEL CONSTRUCCIONES" (CONTRATISTA); quienes 
convienen en suscribir la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, bajo las siguientes cláusulas:

PR IM ERA . - A N T E C E D E N T E S

Como consta en la cláusula primera contractual, “De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General-RGLOSNCP, en el 
Plan Anual de Contratación de la Contratante, contempla la “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, NICHOS E 
ILUMINACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL 
CARCHI”.
(espacio en blanco destinado para sellos municipales)



, . JEFATURA DE FISCALIZACIÓN
Previo los informes y los estudios respectivos, !a máxima autoridad de la CONTRATANTE mediante resolución 
No. 040-2020-ACQ-A del 10 de junio del 2020, resolvió autorizar el inicio del procedimiento de menor cuantía de 
obras, signado con el código MCO-GADM-E-O01-2020, para la ejecución de la “CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FOSAS EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PARROQUIA 
EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI"

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 75.05.01.007, 
denominada “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, NICHOS E ILUMINACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA CIUDAD 
DE EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHP conforme consta en la certificación 
presupuestaria conferida porei Ing. Homero Sánchez, Director Financiero del GADM-E, de fecha 08 de junio de 
2020.
Se realizó la respectiva convocatoria el diez de junio de dos mil veinte, a través del Portal Institucional del 
SERCOP, www.compraspublicas.gob.ee.

Luego del proceso correspondiente, el Señor Alcalde, Ing. Arnaldo Cuacés Quelal, en su calidad de máxima 
autoridad de la CONTRATANTE, mediante Resolución No. 044-2020-ACQ-A, del dieciocho de junio del dos mil 
veinte, resolvió adjudicar la contratación dei proceso de menor cuantía de obra MCO-GADM-E-001-2020, que 
tiene por objeto ia “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y  FOSAS EN EL CEMENTERIO DE 
LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI", por un 
presupuesto referencia! de veinte mil quinientos cuarenta y ocho con 70/100 USD más IVA, a ia Sociedad Civil 
“Ei Ángel Construcciones”, por haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas por el GADM-E.

SEG U N D A. - O B JE T O  D E L  CO N TRATO

Con los antecedentes indicados, la S.C. “El Ángel Construcciones" (CONTRATISTA), se comprometió y obligó a 
ejecutar las actividades derivadas del contrato: “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y 
FOSAS EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI”, trabajos que se ejecutaron cumpliendo las especificaciones técnicas, cuyo detalle 
se indicará más adelante.

Para este fin se suscribió un Contrato Principal, signado con el número MCO-GADM-E-001-2020 y un Contrato 
Complementario, signado con el número MCQ-GADM-E-Q04-2020, con el citado contratista.
En la ejecución del contrato principal, mediante solicitud de Fiscalización a la Administración del contrato se inició 
el trámite pertinente para la suscripción y posterior ejecución de! contrato complementario a! contrato principal, 
esto debido a que el Ing. Paúl Chandi, Fiscalizador de contrato, consideró necesario ejecutar los rubros nuevos: 
Cerramiento provisional perimetrai pingos y zarán, Rotura de rocas en fosa, Cerramiento de alambre de púas 3 
hilos, Derrocamiento de manipostería de bloque, esto, con la finalidad de cumplir con ei objeto contractual.
Es necesario manifestar que para la ejecución del contrato complementario no se necesitó certificación de 
recursos, ya que, a! optimizar la ejecución de rubros contractuales, se determinó una variación de cantidades, lo 
cual originó un remanente del monto del contrato a favor del GADM-E. Además, los rubros nuevos pasaron a ser 
parte del presupuesto de! contrato principa!.

T ER C ER A . - WsONTO D E L  CO N TRATO

El presupuesto referencial para la ejecución del contrato fue de $ 20,548.70 USD, valor que no incluye IVA, de 
acuerdo al desglose en rubros y precios unitarios establecidos para el efecto.

CUARTA. - P LA ZO  DE EJEC U C IÓ N

El plazo término para la ejecución del contrato: “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FOSAS 
EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI" fue de 45 días a partir de la fecha de suscripción del contrato (cláusula octava 
contractual), y tomando en cuenta el artículo 116 del Reglamento de La LOs>NCP, el plazo contractual inició el

http://www.compraspublicas.gob.ee
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QUINTA. - GARANTÍAS
JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

El contratista no presentó ninguna garantía debido a las siguientes razones:
No presento ia garantía de buen uso del anticipo debido a que ei contratista no percibió ningún monto 
economico como concepto de anticipo.

• No presentó ia garantía de fiel cumplimiento debido a que en el artículo 74 de la LOSNCP.- Garantía de 
.te, cumplimiento, se establece que: ...Tampoco se exigirá esta garantía en ios contratos cuya cuantía 
sea menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
ejetcicio económico’’. Es decir, según lo manifestado en dicho artículo, para el 2020 no se exigirá la 
garantía de fiel cumplimiento para contratos menores a 70,996.84 USD.

SEXTA, - ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO

La Fiscalización estuvo a cargo del Ing. Paúl Chandi y la Administración del contrato estuvo a cargo del Ing Lu¡s 
&& Paspuezán desde el 08 de julio de 2020 hasta el 09 de junio de 2021.

SÉPTIMA. - PROCESO  DE RECEPCIÓN

Ei Ingeniero Contratista mediante oficio S/N de fecha 19 de mayo de 2021 solicita se realice la Recepción 
Definitiva del contrato principal y complementario de la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 
Y FOSAS EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, 
PROVINCIA DEL CARCHI".

El oficio mencionado fue recibido por Secretaría de Alcaldía el 21 de mayo de 2021 con número de ingreso: 1646.. 
y posteriormente recibido en la Jefatura de Fiscalización el 25 de mayo de 2021 a ¡as 16:05pm,

La Comisión de Recepción de Obras del GADM-E conjuntamente con el Contratista y el Fiscalizador en calidad 
de observador, se dirigieron al sitio de la obra para proceder con la recepción definitiva del contrato en mención.

OCTAVA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS

La comisión integrada por el Ing. Paúl Chandi, (JEFE DE FISCALIZACIÓN DEL GADM-E, en calidad de 
observador), el Ing, Pablo Becerra, Representante Legal de S.C. “EL ÁNGEL CONSTRUCCIONES” 
(CONTRATISTA), el Ing. Civ. Luis Paspuezán (ADMINISTRADOR DE CONTRATO), el Ing. Civ. Henry Narváez 
(TÉCNICO AFÍN); se trasladaron a la obra y evidenciaron que tanto los rubros contractuales como los rubros de! 
contrato complementario, que pueden ser verificados, se han ejecutado acorde a lo estipulado en los contratos 
y en las especificaciones técnicas de ios mismos. Se constató que hasta la presente fecha se han ocupado la 
totalidad de las bóvedas COVID19.

NOVENA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

DESCRIPCIÓN FECHAS/PLAZOS

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 07 de julio 2020

PLAZO CONTRACTUAL 45 días

INICIO PLAZO CONTRACTUAL 08 de julio de 2020

FIN PLAZO CONTRACTUAL 21 de agosto de 2020

SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL POR PARTE DEL 
CONTRATISTA

14 de Agosto de 2020

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DEL 
CONTRATISTA

19 de mayo de 2021



D ÉC IM A . - L IQ U ID A C IÓ N  E C O N Ó M IC A

La liquidación económica del contrato se da de la siguiente forma:

P »
ff.íKíííS'i:;

.

N° DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
MONTO

CONTRATADO

INVERSIÓN EN 
PLANILLA ÚNICA 
DE LIQUIDACIÓN

INVERSIÓN
TOTAL

AVANCE
TOTAL

INCREMENTOS 
DE OBRA A LA 

FECHA
USD USD USD % Cosío (USD)

CONTRATO PRINCIPAL
CONSTRUCCIÓN BÓVEDAS COVID19-10 UNIDADES

1 Replanteo y nivelación del terreno 6.20 6.20 6.20 100.00% 0.00

2 Excavación a mano ciato abierto (en tierra) 125.40 190.19 190.19 151.67% 64.79

3 Rasanteo fondo de zanja 74.10 88.92 88.92 120.00% 14.82

4 Relleno compactado con material excavación 43.20 73.22 73.22 169.49% 30.0?.

5 Malla electrosoldada 15x15x6 mm 838.60 634.34 634.34 75.64% 0.00

6 Hormigón Fc=210 kg/cm2 ¡incluye encofrado) 2,777.04 2,453.05 2,453.05 88.33» 0.00

CERRAMIENTO PER1METRAL BLOQUE
7 Replanteo y nivelación del terreno 49.60 42.78 42.78 86.25% 0.00

8 Excavación a mano cielo abierto (en tierra) 292.60 267.85 267.85 91.54% 0.00

9 Hormigón ciclópeo, f  c=180 kg/cm?. 1,682.12 1,510.85 1,510.85 89.82% 0.00

10 Excavación sueto conglomerado a máquina 10.55 0.00 0.00 0.00% 0.00

11 Replantillo H.5.140 kg/cm2 468.30 438.64 438.64 93.67% 0.00

12 Hormigón f'c=210 kg/cm 2 (incluye encofrado) 2,545.62 3,341.70 3,341.70 131.27% 796.08

13 Manipostería de bloque pesado e=20cm 2,223.00 1,908.08 1,908.08 85.83% 0.00

14 Cerramiento de malla, h= 2.1 m alamb de púas 1 hil 4,367.00 1,865.90 1865.90 42.73% 0.00

15 Puerta de tub. HG. 38 mm y malla: 2,25 x 4,00 rn 270.59 270.59 270.59 100.00% 0.00

16 Acero de refuerzo f'y=4200Kg/cm2 3,810.00 4,032.83 4,032.83 105.85% 222.83

17 Desalojo de material sobrante 84.72 56.48 56.48 66.67% 0.00

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
18 Señalética de ubicación 228.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

19 Letreros de información bioseguridad 88.06 0.00 0.00 0.00% 0.00

20 Equipo de bioseguridad 420.00 378.00 378.00 90.00% 0.00

21 Implementación de desinfección 144.00 144.00 144.00 100.00% 0.00

CONTRATO COMPLEMENTARIO
1. Cerramiento provisional perimetral pingos y zarán 822.64 822.64 822.64 100.00% 0.00

2. Rotura de rocas en fosas 200.00 200.00 200.00 100.00% 0.00

3. Cerramiento de alambre de púas 3 hilos 175.12 175.12 175.12 100.00% 0.00

4, Derrocamiento de mamposterfa de bloque 33.75 33.75 33.75 100.00% 0.00

TOTAL
20,548.70

{CONTRACTUAL)
18,935.13 18,935.13 92.15%

COSTO TOTAL DE 
INCREMENTOS: 
1,128,54 USD

REM ANENTE A  FAVOR DEL GADM-E: 
1,613.57 USD



JEFATURA DE FISCALIZACIÓN

DETALLE MONTO {$) MULTAS ($)
MENOS VALOR DEL 

ANTICIPO RECIBIDO 

($)

DESCUENTOS

($)

PERCíBiDO POR EL 
CONTRATISTA 

($)
PLANILLA UNtCA 
(LIQUIDACIÓN DE OBRA) 18,935.13 0.00 0.00 0.00 18,935.13

TOTAL; 18,935.13

Como se puede observar, el monto contractual fue 20,548.70 USD y el ejecutado fue 18,935,13 USD, por lo cual 
existió un remanente a favor del GADM-E de 1,613.57 USD que representó el 7.85% del valor contractual. Es 
necesario indicar que, pese a no haber utilizado todo el monto de! contrato, la obra se concluyó en su totalidad, 
cumpliendo con el objeto del contrato.

D ÉC IM A  PR IM ERA . - C O N ST A N C IA  D E  L A  R E C E P C IÓ N  P R O V IS IO N A L

Con fecha 09 de junio de 2021, la comisión integrada por el Ing. Paúl Chandí (JEFE DE FIS C A LIZ A C IÓ N  DEL 
GADM-E, en calidad de observador), Ing. Pablo Becerra, REPRESENTANTE LEGAL DE LA S.C. “EL ÁNGEL 
CONSTRUCCIONES" (CONTfRATISTA), Ing. Civ. Luis Paspuezán (ADMINISTRADOR DE CONTRATO), Ing, 
Civ. Henry Narváez (TÉCNICO AFÍN), se trasladaron a la obra y determinaron que los rubros que pueden ser 
constatados se encuentran ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

D É C IM A  SEG U N D A , -  R E S P O N S A B L E S

Que es de responsabilidad del Fiscalizador y Administrador del contrato;
a) La liquidación técnica económica.
b) Liquidación de plazos.
c) La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y de resultados de laboratorio 
de ensayo de materiales,
d) El LIBRO DE OB(RA, del proceso de ejecución de las obras, que está en custodia del GADM-E.

Es necesario indicar que, conforme la cláusula décima quinta del contrato: Responsabilidad del contratista. -  “El 
Contratista, no obstante a la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que 
constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del 
Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibfdem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de 
recepción definitiva”.

D É C IM A  T ER C ER A . - RAT IF ICAC IÓ N
Por lo expuesto, la Comisión de Recepción del GADM-E declara su conformidad con la ejecución de los rubros 
ejecutados tanto en el contrato principal como complementario de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FOSAS EN EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE EL ÁNGEL, PARROQUIA 
EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI” y da por recibida de manera DEFINITIVA la
ejecución de los trabajos.

En consecuencia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica firma la presente Acta de Entrega-Recepción 
Provisional en original y 7 copias.

j f l l l t l  P A B L 0  EDGAR 
I H I  BECERRA

Í H I &  enri«uez

ING. CIV. PABLO BECERRA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA S.C. 

"EL ÁNGEL CONSTRUCCIONES"

CONTRATISTA

LU IS HUMBERTO 
P M a l I p  PASPOEZAJJ 

TARAPUES

ING. CIV. LUIS PASPUEZÁN 

ADMINISTRADOR DE 

CONTRATO

HENRY J08ATHAK 
NAKVAEZ MAYARBCER

ING. CIV. HENRY NARVÁEZ 

TÉCNICO AFÍN AL OBJETO 

CONTRACTUAL


